

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

МКДОУ №42 «Материнская школа» города Невинномыска

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственные	Отметка о выполнении
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС				
1.1.	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО в ДОУ	январь 2014г.	заведующая, зам. заведующей	выполнено
1.2.	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по разработке (корректировке) основной общеобразовательной программы МКДОУ в соответствии с ФГОС ДО	февраль 2014г.	заведующая зам. заведующей	выполнено
1.3.	Приведение основной общеобразовательной программы МКДОУ в соответствие с ФГОС ДО	февраль-май 2014г.	заведующая, зам. заведующей, рабочая группа	выполнено
1.4.	Разработка основной общеобразовательной программы МКДОУ в соответствии, на основании примерной основной образовательной программы	После утверждения перечня примерных программ (в течение 3 месяцев)	заведующая, зам. заведующей, рабочая группа	выполнено
1.5.	Создание банка документов по введению ФГОС ДО: - Документы РФ Приказ Минобрнауки от 17.10.2013; План действий по обеспечению введения ФГОС от 31.12.2013; Письмо Минобрнауки от 13.01.2014 № 08-10 Письмо Минобрнауки от 28.02.2014; Документы МОСК: Приказ от 31.12.2013 № 1403-пр «Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в Ставропольском крае на 2014-2016 годы»; Документы ДОУ Приказ управления образования от 23.04.2014 № 273-о/д	по мере поступления документов	зам. заведующей	выполнено
1.6.	Приведение в соответствие с ФГОС ДО нормативных документов: -Устав, - Программа развития ДОУ, - Должностные инструкции, - Положение об оплате труда работников ДОУ и др.	до 01.01.2016	заведующая, зам. заведующей	выполнено
1.7.	Разработка и утверждение Положения о системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии с ФГОС ДО		заведующая, зам. заведующей,	выполнено

	март	рабочая группа	
	2014г.		
1.8. Разработка и утверждение Положения о системе оценки индивидуального развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО	апрель	заведующая, зам. заведующей, рабочая группа	выполнено
	2014г.		
1.9. Разработка и утверждение Положения о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО	май 2014 г.	заведующая, зам. заведующей, рабочая группа	выполнено
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО			
2.1. Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ	январь	заведующая,	выполнено
	2014г.	зам. заведующей	
2.2. Создание рабочей группы по разработке (корректировке) основной общеобразовательной программы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО	февраль	заведующая,	выполнено
	2014г.	зам. заведующей	
2.3. Мониторинг введения ФГОС ДО	по плану	зам. заведующей	выполнено
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1. Мониторинг готовности педагогов к введению ФГОС ДО	май 2014	зам. заведующей	выполнено
3.2. Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО	июнь	заведующая,	выполнено
	2014г.	зам. заведующей	
3.3. Мероприятия по изучению ФГОС ДО:			выполнено
1. Включение в годовой план работы ДОУ постоянно действующий теоретический семинар по изучению ФГОС	2014-2016 г.г.		
2. Изучение профессионального стандарта педагога, принятого на основе ФЗ № 273 –ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».	сентябрь 2014г.	заведующая, зам. заведующей, рабочая группа	
3. Проведение методического часа «Что такое ФГОС дошкольного образования»	октябрь		
4. Консультация «ФГОС Общие положения»	2014г.		
5. Круглый стол «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования»	ноябрь		
- Требования к разделам основной образовательной программы;	2014	заведующая, зам. Заведующей	
- Целевой раздел основной образовательной программы.	январь		
5. Консультация «ФГОС Требования к условиям реализации основной образовательной программы»	2014г.		

дошкольного образования»		
- Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования;		
- Требования к материально – техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования.	февраль	
6. Семинар «Корректировка ООП ДОУ в соответствии ФГОС».	2014г.	
7. Деловая игра «Педагогический калейдоскоп» по образовательным областям в соответствии с ФГОС.		
8. Круглый стол «Реализации коррекционных мероприятий в ДОУ в соответствии ФГОС»		
9. Семинар «Построение развивающей предметно-пространственной среды в группах ДОУ в контексте ФГОС»	март	
10. Обучающая презентация «Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы»	2014г.	зам. заведующей
10. Деловая игра «Знатоки ФГОС ДОУ».	апрель	
11. Консультация «Требования к материально – техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования».	2014г.	зам. заведующей
12. Проведение семинара «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	ноябрь	
13. Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО	январь	зам. заведующей
	2015г.	
	февраль	зам. заведующей
	2015г.	
	ноябрь	

	2016г.	зам.	
	февраль	заведующей	
	2016г.	рабочая группа	
	апрель	зам.	
	2016	заведующей	
		зам.	
		заведующей	
		зам.	
		заведующей	
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1. Анализ предметно-пространственной среды на соответствие требованиям ФГОС ДО.	июль-август 2014 г.	зам. заведующей, рабочая группа, педагоги	выполнено
4.2. Построение предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	постоянно	рабочая группа, педагоги	выполнено
4.3. Пополнение развивающей образовательной среды, соответствующей ФГОС дошкольного образования (материально – техническое обеспечение, приобретение пособий, методической литературы.)	постоянно	зам. заведующей, рабочая группа, педагоги	выполнено
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1. Создание страницы(раздела) на официальном сайте ДОУ «ФГОС ДО»	август 2014г.	зам.	выполнено
5.1. Размещение информации на официальном сайте ДОУ «ФГОС ДО»	постоянно	заведующей	
5.2. Размещение информации на стендах ДОУ и групп	постоянно	зам. заведующей, воспитатели	выполнено
5.3. Оформление папок передвижек для родителей	постоянно	зам. заведующей, воспитатели	выполнено
5.4. Создание и распространении буклетов, листовок.	постоянно	зам. заведующей, творческая группа	выполнено
5.5. Публичный отчет МКДОУ о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО, включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС	июнь	заведующая,	выполнено

ДО		зам. заведующей	
Отчет о самообследовании, включение в отчет информации, отражающей ход введения ФГОС		заведующая,	
5.6. ДО	август	зам. заведующей	
6. Взаимодействие с семьями воспитанников по введению ФГОС.			
			выполнено
Проведение общих родительских собраний с включением вопросов по ФГОС			
6.1 1. Общесадоское родительское собрание «Знакомство родителей с особенностями построения образовательного процесса на первой ступени дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ»	март 2014	заведующая, зам. заведующей	
			выполнено
Проведение групповых родительских собраний с включением вопросов по ФГОС ДО.	октябрь	заведующая, зам. заведующей,	
	ноябрь	педагоги	
6.2. Групповое собрание на тему: «Что изменилось в группах с требованиями ФГОС ДОУ»	2015г.		
Родительское собрание на тему «Что нового ожидает дошкольное образование в ближайшем будущем»	февраль 2015	зам. заведующей, педагоги	
			выполнено
6.3. Проведение мероприятий: День открытых дверей, консультации, проекты, диспуты, клубы и т.д.	2014-2016 г.г.	заведующая, зам. заведующей,	
Указать конкретные мероприятия.	Указать конкретные сроки	педагоги	